



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Θεσσαλονίκη, 570 01
Πληροφορίες: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Τηλ.: 2313321741, 2313321700
Fax: 2313 321 701
Email: giannakis@mou.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 20/02/2019
Α.Π.: 1045

Προς:
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
Υπεύθυνου Πράξης ΜΠΑΡΔΑΚΑ ΑΛΙΚΗ

ΘΕΜΑ:

Τροποποίηση της Πράξης «Επέκταση – αναδιarrύθμιση Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού – Φάση Β'» με Κωδικό ΟΠΣ 5000616 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014),
2. Την με αριθμό C(2014) 10167 final/18?12?2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρικής Μακεδονίας» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP002),
3. Τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712 / 31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/24-8-2015) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,
4. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΥΑ 32677/ΕΥΘΥ 332/23.03.2015 (ΦΕΚ 716/Β/24.04.2015) με την οποία συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. Την υπ' αριθ. 9752/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με την επικύρωση του



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5000616 (Κωδ. Απόφασης:1320)



- αποτελέσματος των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και 25ης Μαΐου 2014, για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
6. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», που αφορούν την έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π., όπως αυτά ισχύουν,
 7. Την με αρ.πρωτ. 445/26-1-2016 (Κωδικός: 012.9a) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Πρωώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ»,
 8. Το με αρ.πρ.127558/ΕΥΘΥ1227/9-12-2015 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης με θέμα: «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013,
 9. Την με αρ. πρωτ. 2016/30-3-2016 (οικ Δ1/Τ1.1/4014/21-3-2016) αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Δικαιούχου Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία»,
 10. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ –ΕΣΠΑ,
 11. Την με αρ. πρωτ. 2148/4-4-2016 θετική εισήγηση του προϊστάμενου της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ. «Κεντρική Μακεδονία».
 12. Την υπ' αριθ. 2334/11.4.2016 Απόφαση Ένταξης πράξης στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 με τις τροποποιήσεις της.
 13. Την υπ' αριθμ. 9ο ΘΕΜΑ 193η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5-2-2019-ΡΕΘ00ΞΧΔ-2ΓΞ απόφαση του **Δ.Σ. της ΚΤΥΠ Α.Ε. για παράταση της συνολικής προθεσμίας του υποέργου με Α/Α 1,**
 14. Το από 07.02.2019 τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης που υπέβαλε η ΚΤΥΠ Α.Ε. μέσω ΟΠΣ
 15. Την από 12.02.2019 εισήγηση της Προϊσταμένης της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Αποφασίζει

την τροποποίηση της Πράξης «Επέκταση – αναδιάρθρωση Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού – Φάση Β'» στον Άξονα Προτεραιότητας «Πρωώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):	5000616
2.Δικαιούχος:	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
3.Κωδικός Δικαιούχου:	10405
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:	<p>Η πράξη αφορά την Β' φάση του τμηματοποιημένου έργου επέκτασης - αναδιάρθρωσης του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας και την προμήθεια του ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Ειδικότερα, προβλέπεται να εκτελεστεί το υπόλοιπο της σύμβασης μετά την 20η εντολή πληρωμής η οποία περιλαμβάνει συνολικά την προσθήκη κατ'επέκταση δυο νέων πτερύγων, της πτέρυγας Ξ επιφανείας 1370 τμ και της πτέρυγας Ν επιφανείας 6735 τμ και την αναδιάρθρωση τμήματος της υπάρχουσας πτέρυγας Α στον 1ο όροφο έκτασης 120 τμ. Η πτέρυγα Ν κτίζεται στην προέκταση της πτέρυγας Α σε 5 επίπεδα: • Υπόγειο στο οποίο χωροθετούνται : το φαρμακείο, η κεντρική αποστείρωση, τα συνεργεία, αποθήκες • Ισόγειο στο οποίο χωροθετούνται κλίνες: μονάδες τεχνητού νεφρού (15 κλίνες + 2 μονώσεις) και μόνιμης περιτοναϊκής κάθαρσης (2 κλίνες), η κοινωνική ιατρική, η τεχνική υπηρεσία • 1ος όροφος στον οποίο χωροθετούνται: τα χειρουργεία (5 αίθουσες), το Σηπτικό χειρουργείο (1 αίθουσα), ενδοσκοπήσεις (1 αίθουσα), • 2ος όροφος στον οποίο χωροθετούνται: η παιδιατρική νοσηλευτική μονάδα (19 κλίνες), η μονάδα βρεφών και προώρων (5 κοιτίδες), • 3ος όροφος στον οποίο χωροθετούνται: μία νοσηλευτική μονάδα (37 κλίνες), • 4ος όροφος στον οποίο χωροθετείται: Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) 8 κλίνες + 2 μονώσεις • 5ος όροφος στον οποίο χωροθετούνται: Η/Μ εγκαταστάσεις • 6ος όροφος στον οποίο χωροθετείται: το μηχανοστάσιο των ανελκυστήρων ΑΝ και η απόληξη του κλιμ/σίου ΚΝ Η πτέρυγα Ξ κατασκευάζεται σε επαφή με την πτέρυγα Γ (μετά την κατεδάφιση μικροκτισμάτων που βρίσκονται σ' αυτή την περιοχή) στην οποία χωροθετούνται: το τμήμα Επείγοντων Περιστατικών και Βραχείας Νοσηλείας (6 κλίνες), η φυσιοθεραπεία, κόμβος κατακόρυφης κυκλοφορίας (Ξ) Στον 1ο όροφο, σε τμήμα της πτέρυγας Α, κοντά στα χειρουργεία (πτέρυγα Ν), γίνεται αναδιάρθρωση και χωροθετείται μέρος του τμήματος των χειρουργείων (αποδυτήρια προσωπικού) και του τμήματος του σηπτικού χειρουργείου – ενδοσκοπήσεων (σηπτικό χειρουργείο) καθώς και τμήμα του διατηρηματικού διαδρόμου καταλαμβάνουν μικρό τμήμα του 1ου ορόφου της πτέρυγας Α που αναπλάθεται. Τέλος, το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια & εγκατάσταση ιατρικού & ξενοδοχειακού εξοπλισμού των ανωτέρω χώρων. Η προμήθεια του ξενοδοχειακού εξοπλισμού θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου στη β' φάση δεδομένου ότι το 2ο υποέργο δεν έχει ακόμη συμβασιοποιηθεί.</p>
5. Παραδοτέα πράξης:	Τα παραδοτέα της Β φάσης είναι οι νέες πτέρυγες του νοσοκομείου όπως περιγράφονται στο φυσικό αντικείμενο πράξης σε πλήρη λειτουργία.

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ				
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
CO36	Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	Άτομα	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	140.611,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 11/04/2014 .
8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 01/06/2023 .
10. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 11/10/2013 .

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Η τροποποίηση αφορά παράταση της συνολικής προθεσμίας του κυρίου υποέργου με Α/Α 1 μετά την έγκριση από το Δ.Σ. της ΚΤΥΠ Α.Ε. (9ο ΘΕΜΑ 193η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5-2-2019-ΡΕΘ000ΧΔ-2ΓΞ).

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ			
A.1. Άμεσες δαπάνες	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ	7.554.740,88	7.554.740,88
	ii. ΦΠΑ	1.796.542,17	1.796.542,17
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ		9.351.283,05	9.351.283,05
ΣΥΝΟΛΑ		9.351.283,05	9.351.283,05

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	9.351.283,05
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00
ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	9.351.283,05

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε **9.351.283,05 €**

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

14. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων **ανέρχεται σε 9.351.283,05 €**

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ					
ΚΩΔ. ΣΑ	ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*	ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ (που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη)	Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙ ΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ
ΕΠ0081	2016ΕΠ00810013	--	ΝΑΙ		8.753.396,69
Ε0919	2012ΣΕ09190004	(-)	ΟΧΙ		597.886,36

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

15. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε **9.351.283,05 €**.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ****Κοινοποίηση:**

Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εσωτερική διανομή:

Χρον. Αρχείο



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5000616 (Κωδ. Απόφασης:1320)

